

**HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH
Z NADANIEM IMIENIA
ZESPOŁOWI SZKÓŁ DWUJĘZYCZNYCH W OLEŚNIE**

I.p.	Działania	Termin
I.	Czynności przygotowawcze:	Rok szkolny 2009/2010
	a) ujęcie zadania w rocznym planie pracy szkoły	IX
	b) powiadomienie Organu prowadzącego o wszczęciu, procedur związanych z nadaniem imienia szkole	IX
	c) powołanie zespołu ds. nadania imienia szkole, ustalenie harmonogramu prac zespołu	IX
	d) wystąpienie do Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego o zaopiniowanie harmonogramu prac	X
	e) zorganizowanie spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnej i Organem Prowadzącym	X
	f) informacja o zmianie nazwy projektu skierowana do Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Organu Prowadzącego	X
	g) zapoznanie się z sugestiami i opiniami Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego dotyczącymi opracowania "Regulaminu wyboru patrona"	X
	h) opracowanie Regulaminu	X
	i) przedstawienie Regulaminu do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski	X
	j) wdrożenie Regulaminu	XI
	k) zbieranie propozycji postaci na patrona szkoły ze wszystkich środowisk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ od uczniów, ▪ od Rady Pedagogicznej, ▪ od rodziców uczniów i społeczności lokalnej. 	XII, I, II
	l) prezentacja kandydatur	III, IV
	ł) wybory postaci na patrona szkoły	V
	m) wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego do Organu Prowadzącego o nadanie szkole imienia	VI
	n) ustalenie harmonogramu dalszych działań	VI
II.	Czynności związane z nadaniem imienia szkole	VII
III.	Czynności związane z przygotowaniem uroczystości	VIII, IX